

Documentation d'infrastructure — MicroCRM

Projet : MicroCRM — P5, Expert DevOps, « Gérez le cycle de vie de développement logiciel » **Date** : 18 août 2026, mis à jour le 5 octobre 2026 · **Périmètre** : architecture, conteneurisation, infrastructure as code, exploitation

Ce document décrit comment MicroCRM est construit, décrit et déployé, et par quelles procédures on le met à jour, on revient en arrière et on le reconstruit. Il s'adresse à quelqu'un qui reprendrait le projet sans explication orale.

Il synthétise les documents techniques du dépôt et y renvoie systématiquement : ce qui est ici résumé y est détaillé, avec les commandes et les sorties observées. Le document jumeau, `rapport-performance.md`, porte les mesures et les résultats.

⚠ **À lire avant tout le reste.** L'application a d'abord été déployée et exercée sur un cluster Kubernetes local, à la main, depuis un poste. **Elle est déployée depuis la CI depuis le 22 septembre 2026** — après sept échecs, un quota GitLab épuisé, puis un runner auto-hébergé et trois correctifs d'accès au cluster. Staging et production sont aujourd'hui posés par le pipeline, et un rollback de production a été joué. **La première release numérotée, 1.0.1, a été publiée et mise en production le 5 octobre 2026** par le chemin du tag : images promues sans reconstruction, Release GitLab créée par la CI (§8.1). Le recul est de trois journées de déploiement — les 22 et 23 septembre, le 5 octobre — et le taux d'échec des changements est de **60 % sur 15 tentatives**, dont trois échecs sur un cluster arrêté : le chemin automatisé existe, il n'est pas encore fiable, et la plateforme qui le porte non plus. Ce que la campagne manuelle porte encore seule — le comportement sous incident — est détaillé dans `rapport-performance.md`.

Ce que la mise à jour du 5 octobre décrit. Le scan d'image avant le push, les rapports de sécurité en artefacts, la Release GitLab, l'alerting et les traces de l'API, écrits le 2 octobre, ont été fusionnés le 3 et tournent en CI : pipelines `#2909284076` (`develop`), `#2912362926` (`main`) et `#2913490784` (tag `v1.0.1`), verts sur leurs jobs automatiques. Les traces arrivent des pods de staging et de production.

1. L'application et ses composants

MicroCRM est une implémentation simplifiée d'un CRM : création, édition et consultation d'individus rattachés à des organisations. Le dépôt est un **monorepo** contenant deux applications au cycle de vie distinct.

Brique	Technologie	Port	Rôle
Front	Angular 20 (statique) servi par Caddy	80	Sert l'interface au navigateur
Back	Spring Boot 3 (Tomcat intégré)	8080	Expose l'API REST (Spring Data REST)
Base	HSQldb en mémoire	—	Stockage, recréé à chaque démarrage


Le modèle de données tient en deux entités liées en many-to-many, `Person` et `Organization`, dont le schéma est généré par Hibernate au démarrage à partir des classes annotées. Il n'y a aucun DDL SQL dans le dépôt et aucun outil de migration : c'est tenable tant que la base est jetable, et cela cesse de l'être le jour où elle persiste (§8.2).

⚠ **Le navigateur parle directement au back.** Caddy ne fait *pas* de reverse-proxy vers l'API : le front et l'API sont exposés sur **deux hôtes distincts** par le même Ingress. Deux conséquences structurantes :

- le **CORS n'est pas décoratif** — `MICROCRM_CORS_ALLOWED_ORIGINS` doit contenir l'hôte du front de chaque environnement, sinon le navigateur bloque les requêtes. Vérifié sur cluster : l'origine déclarée passe, une origine inconnue reçoit `403` ;
- il n'existe **aucun flux réseau pod front → pod back**, ce qui explique l'absence d'une règle de `NetworkPolicy` que l'on s'attendrait à trouver (§6.3).

Ce que la base en mémoire impose au reste de l'infrastructure. Les données disparaissent à chaque redémarrage de pod, recrées par `InitialDataFixture`. Surtout, **le back ne peut pas dépasser un seul replica** : à deux pods, chacun aurait sa base, une écriture sur l'un serait invisible depuis l'autre, et aucune erreur ne serait levée. Ce plafond est écrit en dur dans le template Helm et commenté dans les manifestes, à l'endroit exact où quelqu'un serait tenté de changer le chiffre. Il explique aussi pourquoi il n'existe aucun `PersistentVolumeClaim` applicatif : un volume ne servirait à rien tant que la base vit dans le tas de la JVM.

2. L'architecture de la plateforme de déploiement



Source versionnée : `docs/schemas/plateforme-deploiement.mmd`, reprise dans `ARCHITECTURE.md §8.1`.

Le schéma se lit de haut en bas : un push sur GitHub est recopié sur GitLab, dont le pipeline traverse ses étapes ; l'étape `package` envoie les images au registry, l'étape `deploy` les pose dans le namespace que Terraform a préparé.

Le cadre en tirets qui reste n'est pas une coquetterie graphique : il marque ce qui ne suit pas le fil du pipeline — ici l'`apply` Terraform, qui demeure un geste manuel, placé dans la dernière étape. Il a été joué : en production depuis la CI le 23 septembre 2026, en staging et dans `logging` depuis un poste (`TERRAFORM.md §4`). L'étape `deploy` est sortie des tirets le 22 septembre 2026. Le trait épais du bas n'est plus le seul chemin qui produit des pods en marche, mais il reste celui de la campagne de vérification (`K8S.md §14`).

2.1 Du dépôt au pipeline

Le dépôt de travail est **GitHub** — c'est là que vivent les branches et les Pull Requests — mais le pipeline tourne sur **GitLab CI**. Un workflow GitHub Actions recopie toutes les références à chaque push.

⚠ GitLab est un miroir en lecture seule. Le push utilise `--prune` : toute branche absente de GitHub y est supprimée. Committer directement sur GitLab revient à perdre le travail au push suivant.

2.2 Les dix étapes

Le pipeline compte **39 jobs** : 36 dans le pipeline parent, 3 dans le pipeline enfant de performance. Il est décrit par 14 fichiers — la racine `.gitlab-ci.yml`, qui ne contient aucun job, et 13 fichiers de `.gitlab/ci/`.

Étape	Jobs	Rôle
lint	lint-front, lint-back, shellcheck, lint-k8s, lint-helm, version-consistency	Forme du code, des scripts, des manifestes ; concordance des versions sur un tag
test	test-scripts, test-front, test-back	Scripts d'automatisation, Karma, JUnit sur PostgreSQL
quality	sonar-back, sonar-front, spotbugs-back, coverage-gate, mutation-back, quality-gate	Analyse statique, bugs, seuils de couverture et de mutation
security	dependency-check-back, trivy-fs	CVE des dépendances, secrets, misconfigurations
infra	terraform-validate, ansible-lint, terraform-plan	L'infrastructure se valide avant la compilation
build	build-front, build-back	Compilation des artefacts

Étape	Jobs	Rôle
package	package-back, package-front, promote-back, promote-front, release	Images scannées puis poussées sous le SHA ; sur un tag, promotion et Release GitLab
perf	job perf → pipeline enfant (k6-smoke, k6-load, k6-stress)	Tests de performance sur l'image construite
deploy	deploy-staging, deploy-production, rollback-production, dora-metrics	Déploiement Kubernetes, retour arrière, calcul des indicateurs
infra-apply	3× terraform-apply-<env>, notify-echec	apply manuels et bloquants, donc placés en dernier ; notification d'échec

L'ordre n'est pas cosmétique. `infra` passe **avant** `build` parce qu'un chart, un manifeste ou un plan Terraform cassé n'a pas besoin d'attendre une compilation Gradle pour être signalé — mais après `security`, pour que les scans tournent sur du code encore chaud dans le cache. Et `perf` passe **après** `package` : GitLab démarre l'image qui vient d'être construite comme un service et k6 l'interroge, de sorte qu'on mesure l'artefact qui partirait réellement en production.

Toutes les images d'outillage sont figées, jamais en `latest` : un tag flottant fait casser une construction sans qu'aucun commit ne l'explique, et rend deux analyses incomparables.

2.3 Environnements et branches

Environnement	Namespace	Déclencheur	Déploiement
staging	<code>\$STAGING_NAMESPACE</code>	branche <code>develop</code>	manuel
production	<code>\$PROD_NAMESPACE</code>	branche <code>main</code> ou tag	manuel (garde-fou)

Les deux déploiements sont en `when: manual` : ils ne partent pas tout seuls. Passer staging en automatique ne demande que de remplacer `when: manual` par `when: on_success`.

Le projet suit **GitFlow**, et le nommage des branches n'est pas cosmétique : les règles de `.gitlab/ci/templates.yml` filtrent les jobs sur le préfixe, donc **une branche mal nommée ne déclenche aucun pipeline**. Le séparateur est un slash — `feature/ma-fonction` part, `feature_ma-fonction` ne correspond à aucune règle.

Branche	Jobs déclenchés
<code>main</code>	tous, jusqu'au déploiement en production
<code>develop</code>	tous, jusqu'au staging

Branch	Jobs déclenchés
feature/..., fix/..., docs/...	lint, test, quality, security, validation d'infra ; aucune image
release/..., hotfix/...	vérification, build, images, performance ; aucun déploiement
Tag vX.Y.Z	tous sauf package-* : promotion de l'image, Release GitLab, déploiement production

3. La conteneurisation

3.1 Une image par application, pas une image commune

Le front et le back n'ont ni le même cycle de vie, ni les mêmes dépendances, ni la même charge. Les fusionner obligerait à redéploier l'un pour corriger l'autre, et imposerait un superviseur de processus dans le conteneur — donc un conteneur qui ne meurt plus quand son application meurt, ce qui **prive Kubernetes de son principal signal de panne**. Il n'y a donc pas de Dockerfile à la racine du dépôt : chaque application a le sien, dans son dossier.

3.2 Construction en deux étapes

Chaque Dockerfile compile dans une image outillée (Gradle, Node) puis ne copie que l'artefact dans une image d'exécution minimale. Ni le JDK, ni npm, ni les sources ne se retrouvent dans l'image livrée.

Image	Taille livrée	Base	Dont l'application
back	390 Mo	alpine:3.24 (13,6 Mo)	~376 Mo (le JRE)
front	86 Mo	alpine:3.24 (13,6 Mo)	~72 Mo (Caddy, bundle 0,2 Mo)

Le front tient presque entier dans le binaire Caddy, recompile par front/Dockerfile pour corriger les CVE de sa chaîne Go ; le bundle Angular optimisé pèse quelques centaines de kilo-octets. Le back est dominé par openjdk21-jre-headless — c'est le prix d'un JRE complet. Un runtime taillé avec jlink ramènerait l'image autour de 150 Mo ; la complexité ajoutée ne se justifie pas encore, mais c'est la première optimisation à envisager si la taille devient un sujet.

3.3 Le contexte de build, et pourquoi il y a deux .dockerignore

Les jobs package-* construisent avec --context ./back et --context ./front, or **Docker ne lit que le .dockerignore situé à la racine du contexte** : celui du dépôt ne s'applique jamais à ces builds. L'effet est loin d'être cosmétique.

Contexte	Avant	Après
front	1 195 Mo	0,6 Mo

Contexte	Avant	Après
back	51 Mo	0,1 Mo

Côté front, l'essentiel venait du cache de compilation Angular (920 Mo) et de `node_modules` (329 Mo) — deux répertoires que l'image régénère de toute façon.

3.4 Des versions figées, jamais latest

Les images de base sont épinglées (`gradle:8.14.5-jdk21`, `node:22-alpine`, `caddy:2.11.4-builder-alpine`, `alpine:3.24`) et alignées sur les variables du `.gitlab-ci.yml` : le code est compilé avec la version exacte qui a servi à le tester. Elles restent surchargeables au build par `--build-arg`. Cette exigence d'alignement a corrigé un défaut réel : le back se construisait en `jdk17`, s'exécutait sur un JRE 21 et était testé en CI sur `jdk21` — l'image livrée n'était pas produite par la chaîne qui la valide.

3.5 Un utilisateur non privilégié dans les deux images

Les deux conteneurs tournent en **UID 1000**, le même que celui déclaré dans les manifestes Kubernetes, pour que le comportement soit identique sous Docker et sous Kubernetes. Deux points ont demandé une vérification plutôt qu'une supposition :

- **le back** crée son utilisateur avec `adduser -D -H app`, sans UID explicite. La commande a été exécutée dans `alpine:3.19`, puis dans `alpine:3.24`, pour lever le doute : `adduser` attribue le premier UID libre à partir de 1000. C'est cette valeur qui est figée dans le manifeste ;
- **Caddy** ne démarre pas du tout en non-root avec toutes les capacités retirées : `exec /usr/bin/caddy: operation not permitted`. La cause n'est pas le port 80 mais le binaire, qui porte la capability de fichier `cap_net_bind_service=ep` ; quand elle ne figure pas dans l'ensemble limitant du conteneur, le noyau refuse l'`exec` lui-même. **Passer le Caddyfile en :8080 ne résoudrait rien** — vérifié en root comme en non-root, sur port haut comme sur port 80. La seule solution à image inchangée est de rendre `NET_BIND_SERVICE`.

3.6 La configuration entre au démarrage, pas à la construction

C'est le choix de conteneurisation le plus structurant du projet. L'URL de l'API n'est **pas** compilée dans le bundle : Caddy la sert dans un `/config.json` que l'application Angular lit avant de démarrer.

```
handle /config.json {
    header Content-Type application/json
    respond `{"apiBaseUrl":"
{$FRONT_API_BASE_URL:http://localhost:8080}`
}
```

Une seule image est donc construite, testée, scannée, puis déployée telle quelle en staging comme en production — seule la variable d'environnement change. Reconstruire une image pour changer d'environnement reviendrait à déployer autre chose que ce qui a été testé. Aucun script d'entrée n'a été nécessaire : le serveur qui sert déjà le front s'en charge.


La chaîne complète a été vérifiée sur cluster, maillon par maillon : ConfigMap → variable d'environnement du conteneur → substitution Caddy → fichier servi en `application/json` à travers l'Ingress.

Le prix, mineur et assumé : l'application émet une requête `GET /config.json` avant de démarrer, et **elle ne démarre pas** si la configuration est illisible. C'est délibéré — un repli silencieux sur `localhost:8080` reproduirait exactement la panne que ce mécanisme supprime, en la rendant invisible.

3.7 Stack locale

`docker compose up --build` démarre les deux services sans aucune configuration préalable : le front sur `4200`, l'API sur `8080`. Ports, noms d'images et origines CORS se règlent par un fichier `.env` documenté par `.env.example`, chaque valeur ayant un défaut inline.

4. L'infrastructure as code



4.1 La règle centrale : un objet, un propriétaire

C'est la décision qui gouverne tout le reste. **Deux outils qui écrivent la même ressource produisent un terraform plan qui propose sans fin de défaire ce que le dernier kubectl apply a posé.**

Objet	Propriétaire	Pourquoi
Outillage du poste, profil minikube	Ansible	tout ce qui existe avant qu'il y ait un cluster
Namespace, ResourceQuota, LimitRange, NetworkPolicy	Terraform	contenants et garde-fous, cycle de vie lent
Deployment, Service, Ingress, ConfigMap	Kustomize	change à chaque commit, appliqué par la CI
Secret du registry	la CI	un mot de passe n'entre ni dans le dépôt ni dans un état

Les numéros du schéma sont un ordre d'exécution autant qu'une hiérarchie. **Ansible sait parfaitement appliquer un manifeste Kubernetes, et c'est précisément pour cela qu'il est écrit qu'il ne le fera pas.**

La frontière est **interrogeable, pas seulement documentée** : les ressources Terraform portent `app.kubernetes.io/managed-by: terraform`, celles de Kustomize `managed-by: kustomize`. La question « qu'est-ce que je casse en faisant un `destroy` ? » se répond sans ouvrir l'état.

⚠ **La couture que rien ne vérifie.** Le nom du namespace est écrit à deux endroits — le `terraform.tfvars` de l'environnement et la variable GitLab `$STAGING_NAMESPACE / $PROD_NAMESPACE` — et **rien ne compare les deux**. En cas de divergence, le job de déploiement échoue sur un namespace inexistant, ou pire en crée un second, sans quota ni policy. La refermer consisterait à faire lire à la CI `terraform output -raw namespace`.

4.2 Ansible — le poste et le cluster

Deux rôles, qui transforment en code exécutable les prérequis que deux documents énonçaient en prose.

- **outillage** installe les formules Homebrew déclarées et vérifie que les versions obtenues atteignent le minimum attendu (kubectl 1.36.2 pour un plancher à 1.30, helm 4.2.2 pour 3.14, terraform 1.15.7 pour 1.5, minikube 1.38.1 pour 1.30). Des versions **minimales et non exactes** : Homebrew installe toujours la dernière version d'une formule et ne sait pas revenir en arrière proprement ; exiger l'exactitude donnerait un rôle qui échoue le lendemain de la première mise à jour du miroir. Les versions exactes sont figées là où elles comptent — les images d'outillage de la CI.

- **cluster** garantit que le profil minikube tourne avec ses addons `ingress` et `registry`, et affiche le **contexte kubectl** au récapitulatif : c'est lui qui décide de la cible réelle d'un `terraform apply` comme d'un `kubectl apply -k`, et aucune de ces deux commandes ne le rappelle.

Résultat vérifié : `ok=23 changed=0` sur deux exécutions consécutives, et `ansible-lint` en 0 `failure(s)`, 0 `warning(s)` au profil `production`.

⚠ **Le rôle `cluster` ne détruit jamais rien.** minikube ne sait pas redimensionner un profil existant : converger vers une cible de CPU ou de mémoire supposerait un `minikube delete`, donc la perte du namespace et de l'application. Un tel rôle serait destructeur avec cette particularité perverse qu'il **ne détruirait que sur les postes déjà en service**. Le rôle signale l'écart et continue ; ni `minikube delete` ni `minikube start` sur un profil déjà démarré n'apparaissent nulle part.

Deux choses qu'Ansible n'installe pas, et c'est délibéré : **Docker Desktop** (application graphique souvent installée par un canal d'entreprise — le rôle vérifie sa présence et échoue en affichant la raison, plutôt que d'agir à la place de quelqu'un) et **Ansible lui-même**.

4.3 Terraform — les environnements

Terraform possède le *contenant*. Avant lui, créer un environnement voulait dire `kubectl create namespace` tapé par quelqu'un : le namespace n'était décrit nulle part, il n'avait aucun garde-fou de consommation, et le recréer n'était pas reproductible.

L'arborescence sépare des **modules** (`namespace`, `network-policy`) et des **environnements** qui ne déclarent aucune ressource : ils composent les modules. C'est ce qui garantit que `staging` et `production` ne peuvent pas diverger autrement que par leurs valeurs — sans quoi le premier cesserait de valider quoi que ce soit du second. Trois environnements existent : `staging`, `production` et `logging` (la stack ELK).

Réglage	staging	production
Namespace	<code>microcrm-staging</code>	<code>microcrm-production</code>
<code>pods</code>	10	20
<code>requests.cpu</code> / <code>.memory</code>	1 / 1536Mi	2 / 2Gi
<code>limits.cpu</code> / <code>.memory</code>	3 / 2Gi	6 / 3Gi
<code>LimitRange</code>	identique	identique

Le `LimitRange` est volontairement identique : si la production tolérerait des conteneurs que `staging` refuse, `staging` cesserait de valider quoi que ce soit.

Le quota est dimensionné sur le pic d'un déploiement, pas sur l'état stable, et c'est le piège silencieux de cette ressource. Les Deployments sont en `maxSurge: 1`, `maxUnavailable: 0` : le nouveau pod doit être prêt avant que l'ancien ne parte, il existe donc un instant où les deux coexistent. Un quota calé sur le régime permanent laisse l'application tourner parfaitement, puis

bloque le déploiement suivant sur un `exceeded quota` qui ne dit pas qu'il s'agit d'un problème de dimensionnement. Le calcul ligne à ligne est en commentaire dans chaque `terraform.tfvars`, et il a été **confronté à une charge réelle sur le namespace logging** : les valeurs observées pendant un rollout correspondaient au mégaoctet près à celles calculées.

L'état vit dans l'état managé GitLab (backend `http`), un état par environnement, verrouillé. Il a commencé en backend `local`, ce que l'option locale rendait naturel — aucun bucket, aucune base, aucun compte cloud pour l'héberger. Deux défauts ont imposé la bascule dès l'ouverture du dépôt à plusieurs personnes : **aucun verrou**, donc deux `apply` simultanés qui corrompent l'état, et surtout un plan de CI **muet sur la dérive** — l'état n'étant jamais commité, la CI repartait d'un état vide et annonçait « tout à créer » quel que soit le contenu du cluster. GitLab héberge ces états gratuitement, sur le même service que le dépôt, et la bascule n'a touché qu'un bloc `backend` suivi d'un `terraform init -migrate-state`.

Les états restent **séparés par environnement**, ce qui empêche une erreur de répertoire d'emporter la production : l'adresse est composée à partir du nom de l'environnement, jamais écrite en dur. Ce que cela coûte : l'état dépend maintenant du projet GitLab, et aucune sauvegarde n'est organisée hors de lui.

L'accès au cluster depuis la CI ne passe pas par un kubeconfig stocké en variable — il n'aurait servi à rien, le cluster n'ayant aucune adresse joignable depuis Internet — mais par l'**agent GitLab pour Kubernetes**, qui ouvre une connexion sortante depuis le cluster. Son ServiceAccount est lié à un `ClusterRole` restreint aux quatre types d'objets que Terraform manipule, et non au `cluster-admin` que propose le chart Helm par défaut. Voir `TERRAFORM.md §4.1`.

Enfin, ce qui est appliqué est le plan **relu** : `terraform-plan` publie son plan binaire en artefact, et les jobs d'apply appliquent ce fichier au lieu d'en recalculer un au moment du clic — Terraform refusant de lui-même un plan devenu obsolète. Le résumé du même plan alimente le widget des merge requests, ce qui rend l'écart lisible sans ouvrir les journaux du job (`TERRAFORM.md §4.2`).

Ce qui a été vérifié : `validate` et `plan` sortent en `0` sur les environnements, contre le vrai cluster (6 ressources à créer par environnement vierge). **L'apply a été joué sur les trois environnements** : `staging` le 22 septembre 2026 depuis un poste, à partir d'un namespace détruit ; `production` le 23 septembre depuis la CI ; `logging` depuis un poste (`TERRAFORM.md §4`). Une réserve : la `NetworkPolicy` d'APM Server, ajoutée depuis au module `logging`, n'est pas encore dans le cluster — cet `apply` est à rejouer.

⚠ Deux mises en garde à l'exécution.

- Sur un namespace qui existe déjà — c'était le cas de `microcrm-staging`, créé à la main pendant la campagne de déploiement — `terraform apply` échoue sur `already exists`. L'adoption se fait **une fois**, par `terraform import 'module.namespace.kubernetes_namespace_v1.this' <ns>` ; le plan montre alors `1 to change` (Terraform pose ses labels) et `5 to add`. Un bloc `import` dans le code aurait été le mauvais outil : permanent et inconditionnel, il ferait échouer le `plan` sur un cluster vierge.

- `terraform destroy` **détruit le namespace, donc tout ce qu'il contient**, y compris ce que Terraform n'a jamais créé. C'est la conséquence directe du partage des responsabilités : détruire un contenant emporte son contenu.

Et pourquoi pas le provider `docker` . Le brief parle de « gestion de ressources conteneurisées à l'aide de Terraform ». La construction des images appartient à la CI et, en local, à `docker compose` . Faire de Terraform un troisième chemin de build créerait un état qui suit des identifiants d'image qu'il ne sait pas reconstruire de façon reproductible, et deux façons concurrentes de produire la même chose. Les ressources conteneurisées que gère Terraform ici sont **les objets Kubernetes qui les hébergent**, pas les images.

4.4 Kustomize et Helm — l'application

Kustomize fait foi. Le choix se joue sur deux points : il est **déjà là** — l'image `alpine/kubectl` figée dans le pipeline sait faire `kubectl apply -k` sans rien installer — et **Helm résout un problème que ce projet n'a pas**. La force de Helm est de *distribuer* un composant paramétrable à des gens qui ne le connaissent pas ; ici les manifestes ne sortent pas du dépôt et ne servent qu'à une application. Le prix des templates — du YAML qu'on ne peut plus relire directement ni valider sans le rendre — n'achèterait rien. Un troisième argument compte en revue : avec Kustomize, une différence entre staging et production se lit comme du Kubernetes, pas comme une expression de template.

Le chart Helm existe malgré tout, parce que le brief nomme Helm et le liste dans les outils attendus. Il produit exactement les mêmes six objets, à un seul label près. Ce doublon a un coût qu'il faut nommer : **deux descriptions de la même application, c'est deux occasions de diverger**. D'où l'assertion d'équivalence qui compare les deux rendus objet par objet à chaque commit, et qui échoue à la moindre différence autre que `managed-by` .

⚠ **Les deux mécanismes ne peuvent pas cohabiter sur un même namespace**, et ce n'est pas une précaution théorique : Helm refuse explicitement d'adopter des objets qu'il n'a pas créés (`invalid ownership metadata`). Le choix se fait **avant** le premier déploiement, pas après. Le chart n'a jamais rien déployé.

Trois réflexes Helm sont délibérément refusés, et un relecteur habitué les signalera à tort comme des erreurs : **aucun préfixe de nom de release** (les objets s'appellent littéralement `back` et `front` , parce que `deploy.sh` exécute `kubectl set image deployment/back back=...`), **aucun instance dans `matchLabels`** (le sélecteur d'un Deployment est immuable après création), et **aucun namespace : dans les templates**.

4.5 Ce qui n'est volontairement pas dans le dépôt

Valeur absente	D'où elle vient	Pourquoi
Le namespace	<code>\$STAGING_NAMESPACE / \$PROD_NAMESPACE</code>	coordonnée d'infrastructure ; <code>PROD_NAMESPACE</code> est protégée
Le chemin du registry	<code>\$CI_REGISTRY_IMAGE + \$CI_COMMIT_SHORT_SHA</code>	dépend du projet GitLab, et le tag dépend du commit

Valeur absente	D'où elle vient	Pourquoi
Le Secret du registry	la CI, à chaque déploiement	un Secret n'est que du base64, pas un chiffrement
L'état Terraform	l'état managé GitLab, un par environnement	contient en clair tout ce que les providers ont lu

La règle est donc : **Kustomize décrit la forme, la CI fournit les coordonnées**. Ce n'est pas un détail d'hygiène — c'est ce qui rend les manifestes portables d'un cluster à l'autre sans les modifier (§9).

5. Le déploiement Kubernetes

5.1 La séquence, dans cet ordre

Les jobs `deploy-staging` et `deploy-production` enchaînent quatre étapes :

1. le **Secret du registry** est recréé, par la forme idempotente `kubectl create secret ... --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -` — un simple `create` échouerait sur `already exists` au deuxième déploiement ;
2. un **overlay Kustomize éphémère** est composé, qui pose l'image réelle (`newName` + `newTag`) par-dessus l'overlay d'environnement ;
3. `kubectl apply -k` applique cet overlay dans le namespace ;
4. `deploy.sh` attend la fin du rollout et **revient tout seul à la version précédente** si le déploiement échoue ou traîne.

L'étape 2 est un correctif, pas un raffinement. Avant elle, `apply -k` posait l'image *placeholder* à chaque application, puis `deploy.sh` posait la vraie : chaque déploiement insérait **deux** révisions, si bien que la « révision précédente » d'un déploiement sain était toujours un placeholder inexistant. Le job `rollback-production`, qui n'a aucun moyen de viser une révision explicite, ne pouvait donc **jamais** fonctionner — et l'état cassé ne se voyait pas : `kubectl get deploy` affichait `READY 1/1 AVAILABLE 1` parce que l'ancien pod sain était compté. Vérifié après correction : deux déploiements, deux révisions, zéro placeholder, rollback sans argument en `0`.

5.2 Sondes de santé

Kubernetes a besoin de savoir deux choses qui ne sont pas la même : le processus est-il vivant (*liveness*), et peut-on lui envoyer du trafic (*readiness*). Interroger `/` ne répond ni à l'une ni à l'autre — une JVM accepte une connexion TCP bien avant que le contexte Spring soit chargé. Actuator fournit la vraie réponse, avec une exposition réduite au strict nécessaire (`management.endpoints.web.exposure.include=health, show-details=never`) : vérifié, `/actuator/env`, `/actuator/beans` et `/actuator/configprops` renvoient `404`.

Sonde	Chemin	Cadence	Seuil	Budget
startup	<code>/actuator/health/liveness</code>	5 s	30	150 s

Sonde	Chemin	Cadence	Seuil	Budget
liveness	/actuator/health/liveness	10 s	3	30 s
readiness	/actuator/health/readiness	5 s	3	15 s

Un `startupProbe` plutôt qu'un `initialDelaySeconds` long. Un délai initial s'applique une seule fois, alors que la tolérance qu'il achète n'est utile qu'au démarrage ; pour couvrir le pire cas il faut le surdimensionner, et l'on choisit alors de détecter les blocages plus tard qu'on ne le pourrait pendant toute la vie du pod. Le `startupProbe` sépare les deux régimes : tant qu'il n'a pas réussi une fois, liveness et readiness sont suspendues ; dès qu'il réussit, il ne s'exécute plus jamais. Observé sous kubelet : une tentative a réellement échoué en attendant que la JVM ouvre son port, et le pod n'est devenu `Ready` qu'après le succès du `startupProbe`.

5.3 Socle de sécurité des conteneurs

Les deux Deployments appliquent le même socle : `runAsNonRoot`, `allowPrivilegeEscalation: false`, `capabilities: drop: [ALL]`, `readOnlyRootFilesystem: true`, `seccompProfile: RuntimeDefault`, et `automountServiceAccountToken: false` — rien dans l'application n'appelle l'API Kubernetes, un jeton monté ne serait qu'une surface d'attaque.

Deux exceptions, chacune motivée par une contrainte technique vérifiée : le front conserve `NET_BIND_SERVICE` (§3.5), et un `emptyDir` est monté sur le `/tmp` du back — `readOnlyRootFilesystem` empêche sinon le Tomcat embarqué de créer son répertoire de travail, et l'application ne démarre pas.

Chaque point de ce socle est vérifié **au niveau conteneur** par `validate_k8s.sh`, parce qu'une valeur posée là écrase celle du pod.

5.4 Ce que le déploiement local n'a pas pu vérifier

Cette liste décrit la campagne manuelle d'août. **Ses deux premiers points ont été levés depuis par la CI** : les 22 et 23 septembre 2026, staging et production ont été déployés par le pipeline, avec des images tirées du registry GitLab privé par `imagePullSecrets`. Les trois derniers restent vrais.

- **Le registry privé et `imagePullSecrets`** : les images étant chargées par `minikube image load` et déjà présentes sur le nœud, le kubelet a signalé le Secret manquant puis a poursuivi. Ce n'est pas une preuve que le chemin fonctionne.
- **L'overlay `production`**, vérifié seulement par construction et assertions.
- **Le multi-nœud** : un seul nœud, donc ni éviction, ni contrainte de placement, ni comportement en pénurie.
- **Les valeurs de `resources`**, faute de `metrics-server`.
- **Le TLS** : l'Ingress est en clair, les URL de la ConfigMap sont en `https://` et servies telles quelles.

6. Réseau et exposition

Un seul `Ingress` porte **deux hôtes** : celui du front et celui de l'API. Ce choix — plutôt qu'un préfixe `/api` sur un hôte unique — a été retenu parce que le navigateur appelle directement l'API (§1).

Vérifié sur cluster à travers `kubectl port-forward` vers le contrôleur, les hôtes étant fictifs et passés en en-tête `Host` :

Requête	Résultat
hôte du front → /	200, text/html, <title>MicroCRM</title>
hôte de l'API → /	200, application/hal+json
hôte de l'API → /persons	200, la fixture attendue
hôte inconnu → /	404 (default backend)

La dernière ligne compte autant que les autres : elle montre que le routage se fait bien **par hôte** et non par défaut sur le premier service venu.

Aucun `ingressClassName` n'a été nécessaire, l'addon minikube installant sa classe par défaut. Le champ appartiendrait à l'overlay et non à la base : le contrôleur est une propriété du cluster cible, donc de l'environnement.

Les NetworkPolicy posent un refus global du trafic entrant, puis rouvrent les deux seuls flux dont l'architecture a besoin : `ingress-nginx → front (80)` et `ingress-nginx → back (8080)`. Il n'y a **pas** de règle « front vers back », parce que ce flux n'existe pas ; une règle qui l'autoriserait serait sans effet et surtout trompeuse pour qui lit ces politiques pour comprendre l'architecture. L'egress n'est pas restreint : le restreindre casserait la résolution DNS pour un gain nul, aucune des deux applications n'émettant d'appel sortant.

⚠ **Ces politiques sont créées mais inertes sur ce cluster.** L'application d'une NetworkPolicy appartient au CNI, pas à la ressource : celui de minikube par défaut ne l'implémente pas et **ignore ces objets sans rien signaler**. Un `apply` réussi ne permet donc pas de conclure que le namespace est cloisonné. Un point restera à vérifier le jour où un CNI les appliquera : le sort des sondes du kubelet, qui interroge les pods depuis le nœud sans qu'aucune règle n'autorise cette source.

7. Supervision

La stack de supervision — Elasticsearch, Kibana, Filebeat et APM Server — vit dans un namespace `logging` **créé par Terraform**, comme tout autre contenant : la frontière du §4.1 ne souffre pas d'exception. Filebeat est un DaemonSet qui lit les fichiers de log du nœud, décode le JSON et ajoute les métadonnées Kubernetes.

Volet	État au 5 octobre 2026	Détail
Logs centralisés	En service depuis le 16 août. Filebeat ne collecte que <code>microcrm-staging</code> : la production n'est pas dans les logs	MONITORING. md §2-§4
Tableaux de bord	Cinq , versionnés en NDJSON dans <code>k8s/elk/dashboards/</code> : supervision, DORA, sécurité, disponibilité, suivi des alertes	MONITORING. md §8
Alerting	Huit règles Kibana versionnées dans <code>k8s/elk/alerting/</code> — disponibilité, performance, sécurité — installées et déclenchées une fois. Aucune notification hors de Kibana	MONITORING. md §11
Traces de l'API	En service depuis le 5 octobre , en staging et en production ; sans recul, sur du trafic provoqué	MONITORING. md §10
Ressources (CPU, mémoire)	Non mesurées. Ni <code>metrics-server</code> ni Prometheus	MONITORING. md §12

Un point de configuration mérite d'être connu par quiconque exploite cette plateforme : **la bascule texte → JSON du back tient à la seule clé `SPRING_PROFILES_ACTIVE` de la ConfigMap**. Sans elle, le pod journalise en texte sans que rien ne le signale, les documents arrivent quand même, et Kibana n'a plus rien à filtrer.

L>alerting, en trois phrases. Les règles sont des fichiers, installés par `scripts/monitoring/install_alerting.py` ; elles écrivent dans l'index `microcrm-alerts` et dans le journal de Kibana. La clé de chiffrement que Kibana exige vit dans un Secret créé hors dépôt. Les connecteurs qui pousseraient une alerte vers un canal d'équipe demandent une licence payante : il faut ouvrir Kibana pour savoir qu'une règle a sonné, et rien ne dit que l>alerting lui-même est arrêté.

Les traces, en trois phrases. Un agent OpenTelemetry est embarqué dans l'image du back et activé par la ConfigMap ; APM Server reçoit ses traces et en déduit latence, débit et taux d'échec par route. La chaîne a été éprouvée depuis un conteneur lancé sur le poste, où elle mesure une latence de l'API qui n'existait nulle part. Elle est en service depuis le 5 octobre : staging tourne `back:5296658a`, la production `back:1.0.1`, et l'index `traces-apm*` reçoit des documents des deux environnements.

Pourquoi rien n'avait été déployé du 23 septembre au 5 octobre. Trois pipelines de `develop` avaient échoué, pour trois raisons différentes : aucun runner disponible (`#2892321711`, 29 septembre) ; `trivy-fs` et `terraform-plan` (`#2901472002`, 1er octobre) ; cinq CVE de Jackson dans l'image du back (`#2902337581`, 1er octobre). Le correctif, fusionné le 3 octobre, a remis `develop` au vert.

Ce que la livraison du 5 octobre a appris sur la plateforme. Docker Desktop, qui porte à la fois le runner et minikube (8 Go, dont 6 réservés à minikube, partagés avec d'autres piles), a décroché ou redémarré quatre fois du 2 au 5 octobre. Chaque fois, minikube est resté à moitié arrêté : un runner figé qui a retenu `develop`, deux `terraform-plan` en échec, trois `deploy-production` en

échec. Rien ne signale aujourd'hui qu'un cluster est arrêté avant qu'un déploiement n'échoue dessus. Les remèdes — vérifier `kubectl get --raw /readyz` (ou `minikube status`) en tête des jobs de déploiement, un runner à `concurrent > 1`, une sonde externe sur le cluster, puis un cluster dédié — sont détaillés dans `rapport-performance.md` §7.3.

Le flux, les résultats de collecte et ce que la supervision ne couvre pas sont détaillés dans `rapport-performance.md` et dans `MONITORING.md`.

8. Procédures d'exploitation

8.1 Mettre à jour l'application

Les principes d'abord, parce qu'ils expliquent les commandes.

- **L'image ne change plus une fois construite.** Chaque image est taguée avec le SHA du commit. On déploie toujours un tag précis, jamais `latest`.
- **On promeut, on ne reconstruit pas.** La même image passe de staging à production. Reconstruire reviendrait à déployer autre chose que ce qui a été testé et scanné.
- **On vérifie avant de déployer.** Une image n'arrive à l'étape de déploiement qu'après les tests, l'analyse statique, les scans de sécurité — dont celui de l'image elle-même, fait avant son envoi au registry — et le test de fumée k6. Ces contrôles sont bloquants, à une exception près : `k6-load` (`QUALITY.md`).

Mise en production, pas à pas (`RELEASE.md` §7) :

1. Porter le numéro de version dans les trois fichiers qui le répètent, sur `develop`, et vérifier :
`bash scripts/ci/check_version.sh --version vX.Y.Z`.
2. Merger `develop` sur `main`. **C'est ce pipeline qui construit les images**, les scanne et les pousse sous le SHA du commit.
3. Une fois les deux images présentes au registry, poser le tag **sur ce commit** : `git tag -a vX.Y.Z -m "MicroCRM X.Y.Z" && git push origin vX.Y.Z`.
4. Le pipeline de tag ne reconstruit rien : il **promeut** l'image déjà publiée en lui ajoutant le tag `X.Y.Z`, puis crée la Release GitLab.
5. Lancer **à la main** le job `deploy-production` de ce pipeline.
6. Vérifier que l'application répond.
7. En cas de problème : `rollback-production`.

Ce chemin par tag a abouti le 5 octobre 2026, avec `v1.0.1`. Le premier tag, `v1.0.0`, avait échoué avant la promotion : l'image de test du front résolvait vers une variante arm64 sans Chrome sur le runner du projet. Pour `v1.0.1`, le pipeline de tag `#2913490784` a promu les images de `08a216b0` — `back:1.0.1` et `back:08a216b0` ont le même digest, comme `front:1.0.1` et `front:08a216b0` —, le job `release` a créé la Release GitLab, et `deploy-production` a mis la version en service à 14 h 10 UTC, après deux échecs sur un cluster arrêté. Compte rendu : `RELEASE.md` §7.5.

Une modification de la ConfigMap ne redémarre **pas** les pods : `configmap.yaml` est une ressource ordinaire et non un `configMapGenerator`, choix fait pour la lisibilité en revue. Après avoir changé une origine CORS, il faut donc `kubectl -n "$NAMESPACE" rollout restart deployment/back`.

8.2 Revenir en arrière

Deux niveaux, et ils ne répondent pas au même problème.

Niveau	Déclenchement	Quand
Automatique	<code>deploy.sh</code> , sans intervention	le déploiement échoue ou dépasse son délai
Manuel	<code>rollback.sh</code> , job <code>rollback-production</code>	un bug est repéré après un déploiement réussi

Comme chaque révision correspond à une image fixe taguée par SHA, on sait toujours exactement vers quoi l'on revient. Les deux mécanismes sont **testés à chaque commit** avec un faux `kubectl` qui simule un déploiement raté : on vérifie que le `rollout undo` est déclenché, qu'il ne l'est **pas** quand tout va bien, et qu'on est prévenu si le rollback lui-même échoue.

 **Un réflexe à retenir, issu d'une observation sur cluster.** Le rollback automatique ne supprime pas la révision fautive : il en crée une nouvelle portant l'image saine. La « révision précédente » devient donc l'image cassée. **Enchaîner `rollback.sh` sans argument juste après un échec redéploie l'image défaillante.** Après un échec de `deploy.sh`, il faut lire `kubectl rollout history` et viser explicitement une révision saine avec `-r`. Le service reste protégé pendant ce temps — `maxUnavailable: 0` fait que le pod en place n'est jamais touché — mais la procédure de secours mène sinon à une impasse.

8.3 Sauvegarder — et pourquoi il n'y a rien à sauvegarder

La base de MicroCRM vit dans la mémoire du processus. HSQLDB démarre en mode `mem:` et est alimentée à chaque démarrage par `InitialDataFixture`. Il n'existe ni fichier, ni volume, ni instantané.

Autrement dit, **une procédure de sauvegarde n'aurait rien à copier**. Écrire un `CronJob` de `pg_dump` sur cette application ne serait pas une sécurité, ce serait un décor. C'est un fait structurel, pas un oubli de procédure — et c'est le même fait qui impose le plafond à un replica.

Ce qu'il faudrait pour qu'il y ait quelque chose à sauvegarder — chantier délimité, chiffré plutôt que laissé en intention vague :

Étape	Effort	Ce qui change
Remplacer HSQLDB par PostgreSQL	S	une dépendance, une URL JDBC, un dialecte

Étape	Effort	Ce qui change
Déployer la base	M	<code>StatefulSet</code> + <code>PersistentVolumeClaim</code> + <code>Service</code> , ou base managée
Sortir les identifiants du dépôt	S	un <code>Secret</code> , comme celui du registry
Gérer le schéma	M	Hibernate génère aujourd'hui les tables au démarrage ; en persistant, il faut Flyway ou Liquibase
Lever le plafond de replicas	S	le back peut enfin monter en charge
Recalculer les quotas	S	un pod de plus à financer dans les <code>terraform.tfvars</code>

Le point le moins évident est le quatrième. Tant que la base est jetable, `hibernate.ddl-auto` peut la recréer à chaque démarrage. Dès qu'elle persiste, cette commodité devient un danger : c'est le moment où un outil de migration cesse d'être un luxe.

La procédure qui s'appliquerait alors n'est pas mise en œuvre, mais elle est écrite — sans quoi la bascule s'accompagnerait d'improvisation :

```
# Sauvegarde : un CronJob quotidien dans le namespace de l'application
kubectl -n "$NAMESPACE" exec deploy/postgres -- \
  pg_dump -U microcrm -Fc microcrm > microcrm-$(date +%F).dump

# Restauration
kubectl -n "$NAMESPACE" exec -i deploy/postgres -- \
  pg_restore -U microcrm -d microcrm --clean < microcrm-2026-08-18.dump
```

Trois règles vaudraient dès le premier jour : la sauvegarde part **hors du cluster** — un instantané qui vit sur le volume qu'il sauvegarde ne sauvegarde rien —, elle est **chiffrée** puisqu'elle contient des données personnelles, et **elle est restaurée périodiquement**. Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde, c'est une croyance.

8.4 Reconstruire l'environnement depuis le dépôt

C'est ici que se joue l'intérêt de tout le travail d'infrastructure. Les données sont jetables, mais **l'environnement se reconstruit intégralement à partir du seul dépôt**, dans l'ordre imposé par la frontière des responsabilités :

```
# 0. Détruire l'environnement — c'est le point de départ de l'exercice
kubectl delete namespace "$NAMESPACE"

# 1. Le poste et le cluster (Ansible)
cd ansible && ansible-playbook site.yml
```

```
# 2. Le namespace, son quota, ses limites, ses politiques (Terraform)
cd terraform/environments/staging && terraform apply

# 3. L'application (Kustomize)
kubectl apply -k k8s/overlays/staging -n "$NAMESPACE"
kubectl -n "$NAMESPACE" rollout status deployment/back --timeout=300s
kubectl -n "$NAMESPACE" rollout status deployment/front --timeout=300s

# 4. Vérifier que l'API répond et que les données de démonstration sont là
kubectl -n "$NAMESPACE" port-forward svc/back 18081:8080 &
curl -s http://127.0.0.1:18081/persons | head -c 200
```

Cette procédure a été exécutée de bout en bout le 22 septembre 2026, à partir d'une destruction réelle du namespace de staging. Le compte rendu est dans `RELEASE.md §9.5` : `ansible ok=23 changed=0 failed=0`, 6 ressources Terraform créées, rollout des deux Deployments en 11 secondes, `/persons` qui répond et `/actuator/health` à `UP`. Ce document écrivait jusque-là qu'elle n'avait jamais été jouée.

Trois écarts ont été constatés ce jour-là, et ils valent d'être connus :

- **L'étape 3, telle qu'elle est écrite ci-dessus, est incomplète.** Les manifestes du dépôt portent délibérément une image `PLACEHOLDER` : appliqués tels quels, ils déploieraient une image inexistante. L'exécution a repris l'**overlay éphémère** du pipeline (§5.1), qui pose l'image réelle.
- **Le namespace doit être absent**, sinon `terraform apply` s'arrête sur `already exists` et demande l'import du §4.3.
- **Les images doivent être disponibles pour le cluster** — en local par `minikube image load`, depuis la CI par le registry dont le `Secret` est recréé par le job. L'exercice a utilisé des images chargées localement.

Ce que l'exercice ne couvre pas : la stack `logging`. La reconstruire demande en plus le `Secret` de la clé de chiffrement de Kibana, l'installation des règles d'alerte et l'import des tableaux de bord (`MONITORING.md §13`) ; cet enchaînement-là n'a pas été rejoué sur un cluster neuf.

8.5 Variables à créer dans GitLab

Seules celles-ci restent hors du dépôt. Tout le reste vit dans le bloc `variables:` du `.gitlab-ci.yml`, où c'est versionné et relisible en revue.

Variable	Type	Protected	Rôle
<code>SONAR_HOST_URL</code>	Variable	non	URL du serveur SonarQube
<code>SONAR_TOKEN</code>	Variable, masked	non	Token d'analyse
<code>NVD_API_KEY</code>	Variable, masked	non	Accélère Dependency-Check

Variable	Type	Protected	Rôle
NOTIFY_WEBHOOK_URL	Variable, masked	non	Canal d'équipe des notifications, facultatif
STAGING_NAMESPACE	Variable	non	Namespace de staging
PROD_NAMESPACE	Variable	oui	Namespace de production
CI_REGISTRY*	automatiques	—	Fournies par GitLab

Il n'y a plus de variable **KUBE_CONFIG**. Elle portait un kubeconfig de poste, qui désigne le serveur d'API en `127.0.0.1` : une adresse injoignable depuis un conteneur de job. Depuis le 23 septembre 2026, les jobs de déploiement passent par le tunnel de l'agent GitLab pour Kubernetes, comme les jobs Terraform (`RELEASE.md` §6). Si la variable existe encore dans un projet, elle n'est plus lue.

`PROD_NAMESPACE` doit être **protégée** : sans cela, n'importe quelle branche de travail lirait les coordonnées de production. Et les deux namespaces sont **obligatoires** dès qu'on déploie : un namespace vide fait échouer le job, au lieu de laisser `kubectl` retomber en silence sur `default`.

Côté GitHub, un secret `GITLAB_TOKEN` est nécessaire au workflow de miroir.

9. L'option locale, et sa transposition au cloud

9.1 Pourquoi le local a été retenu

Le brief propose AWS ou Azure et **autorise nommément l'environnement local**, y compris pour Terraform. Autoriser n'est pas dispenser d'argumenter.

Aucun coût, donc aucune ressource oubliée. Le mode de défaillance le plus banal d'un projet d'école en cloud n'est pas technique : c'est un compte qui continue de facturer parce qu'une ressource a survécu au projet, ou une infrastructure supprimée trop tôt qui rend la démonstration impossible.

Le livrable reste vérifiable par un tiers, indéfiniment. Un cluster cloud éteint après la démonstration ne se constate plus ; un dépôt qui se rejoue se constate toujours. C'est pourquoi chaque document technique se termine par une section « Rejouer », et pourquoi les tableaux de bord Kibana sont versionnés en NDJSON plutôt que laissés dans une instance.

Le local n'est pas une simulation. Le provider `hashicorp/kubernetes` parle à un vrai serveur d'API et crée de vrais objets. Il n'y a ni plan simulé ni dry-run présenté comme une preuve : ce qui manque est le fournisseur, pas la mécanique.

⚠ **Une nuance, et elle s'est vérifiée : gratuit ne veut pas dire sans limite.** Pendant deux mois, les pipelines du projet se sont arrêtés sur `ci_quota_exceeded`. La sortie a été un **runner auto-hébergé**, qui ne consomme plus aucune minute du Free Tier — ce qui confirme la nuance plutôt que de la lever : l'option locale supprime la facture, pas la contrainte de ressource, elle la déplace vers le poste, qui porte désormais l'exécution des jobs en plus du cluster.

9.2 Ce qui bougerait chez un fournisseur

Brique	Aujourd'hui (local)	AWS	Azure
Le cluster	minikube, 1 nœud, créé par Ansible	EKS	AKS
Namespace, ResourceQuota, LimitRange	provider hashicorp/kubernetes	inchangés — autre kube_context	inchangés
Deployment, Service, ConfigMap	Kustomize, overlays par environnement	inchangés	inchangés
Ingress	ingress-nginx (addon minikube)	ingress-nginx derrière un NLB, ou ALB Controller	ingress-nginx, ou AGIC
Exposition publique, DNS, TLS	aucune — port-forward et en-tête Host:	Route 53 + certificat ACM	Azure DNS + Key Vault
Registry d'images	registry GitLab ; minikube image load	ECR	ACR
Secret du registry	recréé par la CI	disparaît — identité IRSA	disparaît — identité managée
État Terraform	backend http GitLab, verrouillé	S3 + verrouillage, ou inchangé	Azure Storage + lease, ou inchangé
Stockage persistant (PVC ELK)	provisionneur standard de minikube	EBS via CSI, snapshots	Azure Disk via CSI, snapshots
Stack de logs	ELK dans le namespace logging	OpenSearch, ou CloudWatch Logs	Log Analytics, ou Elastic Cloud
Indicateurs DORA	collect_dora.py contre l'API GitLab	inchangé — la source est GitLab	inchangé

Ce que la table montre vraiment, c'est où passe la frontière du portable. Les lignes « inchangées » sont le cœur du projet, et ce n'est pas un hasard : c'est le résultat de la règle du §4.5 — **les manifestes ne contiennent ni namespace ni chemin de registry**. Un manifeste qui ne connaît pas son environnement ne s'oppose pas à en changer.

Ce qui bougerait se résume à trois choses : **le cluster lui-même** (un bloc Terraform qui n'existe pas, avec un second provider et le réseau qui va avec), **la façon dont le trafic entre**, et **la façon dont l'identité circule**. La dernière est la plus intéressante : en cloud, le `Secret` du registry ne se remplace pas par un autre secret, il **disparaît**, absorbé par l'identité de la charge de travail. C'est un cas rare où le passage au cloud retire une pièce du dispositif au lieu d'en ajouter une.

9.3 Ce que le local ne démontre pas

Aucun de ces points ne se corrige par une phrase mieux tournée ; chacun se corrigerait par un compte chez un fournisseur, c'est-à-dire par le coût que le projet a délibérément refusé de payer.

Ce qui n'est pas démontré	Pourquoi, précisément
La haute disponibilité	Un seul nœud : aucune anti-affinité à exercer, aucun <code>drain</code> à observer, aucun <code>PodDisruptionBudget</code> qui ait un sens. Et le back étant plafonné à un replica, la limite applicative masque la limite d'infrastructure .
Un LoadBalancer réel	Aucune adresse publique, aucun certificat, aucun DNS. Tout ce qui se joue entre Internet et le cluster est hors périmètre.
Le stockage managé et sauvegardé	Le seul PVC est celui d'Elasticsearch, servi par le disque du poste : pas de snapshot, pas de réplication, pas de restauration éprouvée.
L'IAM et les droits fins	Sur le poste, un seul kubeconfig, celui de l'administrateur, avec tous les droits. Deux RBAC existent : celui de Filebeat, et celui de l'agent GitLab — un <code>ClusterRole</code> unique, à l'échelle du cluster, qui porte à la fois l'infrastructure et l'application. La forme correcte serait un agent par périmètre.
La maîtrise des coûts	Zéro dépense, donc zéro arbitrage. Les quotas sont dimensionnés contre la capacité du nœud (7,75 Gio d'allocatable, partagés avec des projets voisins), jamais contre un budget.
La montée en charge automatique	Ni HPA, ni <code>metrics-server</code> , ni autoscaler de nœuds — il manque jusqu'au signal sur lequel un autoscaler déciderait. Les traces de l'API, une fois déployées, donneront la latence et le débit, pas le CPU ni la mémoire.
Le cloisonnement réseau	Décrit, mais inerte faute d'un CNI qui l'implémente (§6).
Une production	L'environnement <code>production</code> vise le même minikube dans un autre namespace. Il démontre qu'un second environnement se décrit par les mêmes modules et d'autres valeurs — pas qu'une production existe.

10. Reprendre le projet

10.1 Depuis un poste nu

```
# 1. L'outillage et le cluster
cd ansible && ansible-playbook site.yml

# 2. Les environnements (namespace, quota, limites, policies)
cd terraform/environments/staging && terraform init && terraform apply

# 3. L'application
kubectl apply -k k8s/overlays/staging -n microcrm-staging
```

⚠ L'étape 3 applique les manifestes du dépôt, dont l'image est un `PLACEHOLDER` volontaire : hors CI, il faut d'abord construire les images, les charger dans le nœud, et composer l'overlay qui les nomme. La séquence complète est dans `README.md`, section « Déployer », et son exécution réelle dans `RELEASE.md` §9.5.

10.2 Vérifier sans rien déployer

```
# Ce que Kustomize enverra réellement au cluster
kubectl kustomize k8s/overlays/staging

# La différence entre les deux environnements
diff <(kubectl kustomize k8s/overlays/staging) \
    <(kubectl kustomize k8s/overlays/production)

# Les assertions de la CI, manifestes et chart Helm compris
scripts/tests/validate_k8s.sh --autotest

# Les scripts d'automatisation, sans cluster ni registry
scripts/tests/run_tests.sh

# L'infrastructure, hors cluster
scripts/ci/terraform_check.sh
scripts/ci/ansible_check.sh
```

⚠ **Ce qu'un `terraform plan` hors cluster ne prouve pas.** Mesuré : avec un kubeconfig valide pointant sur un cluster **éteint** et un état vide, `terraform plan` sort en `0` et annonce « 6 to add ». Ce mode contrôle que la configuration se résout, pas l'écart avec la réalité. Le job `terraform-plan` de la CI, lui, lit l'état partagé et parle au cluster par l'agent : c'est lui qui signale une dérive (`TERRAFORM.md` §4).

10.3 Les invariants à ne pas casser

Chacun est protégé par une assertion qui échouera si la règle est violée.

1. Les Deployments s'appellent `back` et `front` et portent un conteneur du même nom — `deploy.sh` exécute `kubectl set image deployment/back back=...`. Aucun préfixe de nom, ni `namePrefix` Kustomize, ni helper `fullname` Helm.
2. Aucune image en `latest` ni sans tag, nulle part.
3. Aucun secret dans le dépôt ; les identifiants viennent de variables d'environnement et ne transitent jamais par les logs d'un job.
4. Chaque conteneur porte `runAsNonRoot: true` et `allowPrivilegeEscalation: false`.
5. Le namespace et le chemin du registry ne sont pas dans les manifestes.
6. Toute valeur dépendant de l'environnement garde un défaut fonctionnel, pour que le projet démarre en local sans configuration.
7. **Le back reste à un seul replica** tant que la base vit en mémoire.

10.4 Où chercher le détail

Document	Ce qu'il porte
README.md	Démarrer avec les sources, les images, la stack locale
ARCHITECTURE.md	Vue d'ensemble, les trois schémas, l'option locale et le cloud
K8S.md	Les manifestes, la séquence de déploiement, les campagnes réelles
TERRAFORM.md	Les modules, la frontière, l'état, les limites
ANSIBLE.md	Les deux rôles, l'idempotence, les pièges rencontrés
HELM.md	Le chart, l'équivalence avec Kustomize, ce qui fait foi
MONITORING.md	La stack ELK, les tableaux de bord, les indicateurs DORA, les traces, l>alerting
QUALITY.md	Les outils de qualité et de sécurité, leurs seuils, ce qui bloque
SCRIPTS.md	Les scripts, leurs options, leurs codes de sortie, leurs tests
RELEASE.md	Les releases, le rollback, la sauvegarde et la restauration
VARIABILISATION.md	Ce qui a été externalisé, et ce qu'il ne faut pas externaliser
DATABASE.md	Le modèle de données et ses conséquences
rapport-performance.md	Le document jumeau : mesures, résultats, gains et pistes